



ITES
RENÉ DESCARTES

CARRERA:
LICENCIATURA EN PROGRAMACIÓN
Y WEB MASTER

DOCENTE:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

MATERIA:
Proyecto de una Plataforma Virtual

ALUMNO:
CASTILLO PINZON CARLOS ALBERTO

FECHA:
31-05-2026

2. Introducción

De acuerdo con las metodologías de software, existen diferentes formas de organizar y gestionar un proyecto. Entre las más utilizadas se encuentran las metodologías tradicionales y las metodologías ágiles.

Cada una tiene características diferentes y se enfoca en distintos tipos de proyectos. Esta actividad tiene como objetivo comparar ambos enfoques y conocer en qué situaciones pueden utilizarse.

Cuadro Comparativo

Aspecto	Metodologías Tradicionales	Metodologías Ágiles
Definición	Se enfocan en la planificación de los procesos de una manera secuencial y detallada.	Se enfocan en la adaptación y el cambio haciendo entregas constantes.
Organización del trabajo	El trabajo se divide en fases que deben completarse una después de otra.	El trabajo se divide en tareas pequeñas que se realizan en ciclos cortos.
Estructura del proyecto	La estructura se define desde el inicio y cambia muy poco.	La estructura puede modificarse según las necesidades del proyecto.
Gestión de cambios	Los cambios son difíciles de realizar una vez iniciado el proyecto.	Los cambios se aceptan y se integran durante el desarrollo.
Participación del cliente	El cliente participa principalmente al inicio y al final del proyecto.	El cliente participa constantemente aportando comentarios y sugerencias.
Documentación	Requieren una gran cantidad de documentación detallada.	Utilizan la documentación necesaria sin enfocarse demasiado en ella.
Flexibilidad	Tienen poca flexibilidad ante cambios inesperados.	Tienen alta flexibilidad para adaptarse a nuevas necesidades.
Tiempo de entrega	El producto suele entregarse al finalizar todo el proyecto.	El producto se entrega en partes funcionales durante el desarrollo.
Gestión de riesgos	Los riesgos suelen identificarse en etapas más avanzadas.	Los riesgos se detectan y corrigen de forma continua.
Comunicación del equipo	La comunicación suele ser más formal y estructurada.	La comunicación es constante, directa y colaborativa.
Planeación	La mayor parte de la planificación se realiza al inicio.	La planificación se revisa y ajusta constantemente.

Seguimiento del proyecto	Se basa en el cumplimiento de cada fase establecida.	Se basa en revisiones frecuentes y avances continuos.
Tipo de proyectos ideales	Son ideales para proyectos con requisitos claros y estables.	Son ideales para proyectos donde los requisitos cambian con frecuencia.
Ventajas	Ofrecen mayor control, orden y documentación del proyecto.	Permiten adaptarse rápidamente a los cambios y entregar resultados frecuentes.
Desventajas	Pueden ser lentas para responder a cambios o nuevas necesidades.	Pueden requerir una participación constante del cliente y del equipo.

Preguntas

1. ¿Qué diferencias consideras más importantes entre ambos enfoques?

La diferencia más importante es que una tiene una planificación muy rígida, mientras que la otra puede ir cambiando durante el desarrollo del proyecto.

2. ¿Por qué las metodologías ágiles son tan utilizadas actualmente?

Porque permiten adaptarse más fácilmente a los cambios y realizar entregas constantes durante el desarrollo del proyecto.

3. ¿En qué tipo de proyectos las metodologías tradicionales siguen siendo útiles?

Siguen siendo útiles en proyectos donde los requisitos ya están definidos desde el inicio y es poco probable que cambien.

4. ¿Qué riesgos existen al seleccionar una metodología incorrecta?

Se pueden generar retrasos, problemas de organización y dificultades para cumplir con los objetivos del proyecto.

5. ¿Cuál metodología consideras más adecuada para el desarrollo moderno y por qué?

Considero que las metodologías ágiles son más adecuadas porque permiten adaptarse a los cambios y responder más rápido a las necesidades de los usuarios.

Ejemplos

Metodologías Tradicionales

1. Sistema de control escolar para una universidad

Un sistema de control escolar maneja información de alumnos, materias, calificaciones y horarios. Como los requisitos suelen estar bien definidos desde el inicio, se requiere una planificación detallada para asegurar que todas las funciones se desarrollen correctamente.

2. Sistema de nómina para una empresa

Un sistema de nómina procesa salarios, impuestos y prestaciones de los empleados. Debido a que trabaja con información importante y cálculos precisos, necesita una estructura bien planificada y cambios controlados durante el desarrollo.

3. Sistema bancario

Un sistema bancario, ya que maneja datos sensibles y operaciones como transferencias, depósitos y pagos, necesita una planificación robusta y detallada para evitar errores que puedan afectar a los clientes o al banco.

Metodologías Ágiles

1. Plataforma educativa en línea

Una plataforma educativa necesita agregar constantemente nuevas actividades, recursos y herramientas según las necesidades de estudiantes y docentes, por lo que requiere adaptarse continuamente a los cambios.

2. Tienda en línea (E-commerce)

Una tienda en línea necesita incorporar nuevas funciones, promociones, métodos de pago y mejoras en la experiencia del usuario, por lo que es importante realizar actualizaciones frecuentes durante su desarrollo.

3. Aplicación de entrega de comida

Una aplicación de entrega de comida a domicilio necesita adaptarse constantemente a las necesidades de los usuarios, agregando nuevas funciones, métodos de pago o mejoras en la experiencia de uso, por lo que requiere cambios frecuentes durante su desarrollo.

Conclusión

Con esta actividad aprendí que las metodologías tradicionales y ágiles tienen formas diferentes de gestionar un proyecto. También comprendí que cada una puede ser útil dependiendo de las necesidades del proyecto. Personalmente, la metodología ágil me pareció más interesante porque permite adaptarse a los cambios con mayor facilidad. Además, entendí que elegir la metodología correcta puede influir en el éxito del proyecto.